

**OKRESNÝ ÚRAD REVÚCA**  
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE  
Komenského 40, 050 01 Revúca


---

Číslo spisu

OU-RA-OSZP-2026/000149-005

Revúca

07. 01. 2026



## Rozhodnutie

o zmene vodnej stavby pred jej dokončením.

### Popis konania / Účastníci konania

Popis konania: Zmena vodnej stavby „SO-10- Dažďová kanalizácia a ORL“ a „SO-06 - Prípojka vody“ v k. ú. Mokrá Lúka, pred jej dokončením.

Účastníci konania:

- BDR, s.r.o., Murgašova 11, 010 01 Žilina
- FREY Press, s.r.o., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava
- Obec Mokrá Lúka, Mokrá Lúka 2, 050 01 Mokrá Lúka
- SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, Odštepny závod Ďumbierska 14, 041 59 Košice
- TZBpro s. r. o., Ing. Lukáš Skalík, PhD, Bajkalská 12985/9B, Nové Mesto
- Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
- Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica
- Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, 042 48 Košice
- Katarína Grendelová, Mokrá Lúka 213, 050 01 Revúca
- Radoslav Hrivnák, Schönbachstraße 10, Trossingen, PSČ 78647, Nemecko
- Jarmila Hrivnáková, Mokrá Lúka 21, 050 01 Revúca
- Mária Pilhovič, Mokrá Lúka 24, 050 01 Revúca
- Ľubor Lašan, Lesná 708/19, 044 42 Rozhanovce.

### Výrok

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „tunajší úrad“) ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 1 písm. e) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 61 písm. a) a písm. c) zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) a § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v súlade s § 73 vodného zákona a s ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), preskúmal žiadosť stavebníka - BDR, s.r.o., Murgašova 11, 010 01 Žilina, IČO: 36 395 951 (ďalej len „stavebník BDR, s.r.o Žilina“) a podľa § 68 ods. 1 a 2 stavebného zákona, § 26 ods. 1 vodného zákona v spojitosti s § 73 ods. 12 vodného zákona:

p o v o ľ u j e

stavebníkovi BDR, s.r.o. Žilina:

- Zmenu vodnej stavby „SO-10- Dažďová kanalizácia a ORL“ v k. ú. Mokrá Lúka, pred jej dokončením. Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby - ide o zmenu bodu č. 7.3 v časti II. výroku rozhodnutia Okresného úradu Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 zo dňa 20.8.2021 v znení rozhodnutia tunajšieho úradu č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 zo dňa 22.2.2024 , v znení rozhodnutia tunajšieho úradu č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004 zo dňa 6.2.2025 (ďalej len „rozhodnutie č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004“), ktorý bude znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2026.

- Zmenu vodnej stavby „SO-06 - Prípojka vody“ v k. ú. Mokrá Lúka, pred jej dokončením. Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby - ide o zmenu bodu č. 7.3 v časti III. výroku rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004, ktorý bude znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2026.

Rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004 bolo v časti II. a v časti III. povolené uskutočnenie vodnej stavby „SO-06 - Prípojka vody“ a „SO-10 - Dažďová kanalizácia a ORL“ na pozemkoch - parcelách registra „C“ parc. č. 403/9, 403/5, 403/6, 403/10, 403/11, 403/12, 403/1 v katastrálnom území Mokrá Lúka. Uskutočnenie vodnej stavby („SO-06 - Prípojka vody“, „SO-10 - Dažďová kanalizácia a ORL“ v k. ú. Mokrá Lúka) bolo povolené v rámci stavby „BD Mokrá Lúka“ v k. ú. Mokrá Lúka.

Stavebník BDR, s.r.o. Žilina ako dôvod zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby uviedol:

- enormný nárast cien stavebných materiálov a prác spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine od februára 2022;
- pretrvávajúce pandemické opatrenia COVID;
- zmena spôsobu vykurovania a s tým súvisiace zmeny na stavbe a zdĺhavý proces schvaľovania zmeny zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania;
- zmena úrokových sadzieb a spôsobu financovania;
- nepriaznivé počasie, ktoré vyvolalo posun začatia stavebných prác.

Je potrebné, aby stavebník BDR, s.r.o. Žilina dodržal podmienky v spojitosti s vodnou stavbou, uvedené v stanovisku Banskobystrickej regionálnej správy ciest, a. s., Banská Bystrica č. BBRSC/00248/2018-RS, BBRSC/00400/2018 zo dňa 22.01.2018 (ďalej len „stanovisko BBRSC, a.s.“).

Križovanie cesty II/532 žiadame realizovať technológiou pretláčania. V miestach, kde potrubia inžinierskych sietí budú uložené technológiou pretláčania, žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- ak je možné tak bližšia hrana štartovacej a cieľovej jamy musí byť zriadená mimo hranice cestného pozemku,
- potrubia inžinierskych sietí musia byť umiestnené v chráničke s hĺbkou krytia min. 1,20 m od nivelety vozovky, s hĺbkou krytia min. 0,70 m pod dnom cestnej priekopy, s ukončením chráničky za hranicou cestného pozemku, bez porušenia telesa cesty a jeho súčastí.

Zásyp a úprava podložia (po hranicu cestného pozemku):

- materiál z jám je potrebné pri zrealizovaní stavebných prác vykopať a odviezť na skládku,
- zásyp v celom objeme od ochrannej vrstvy potrubí inžinierskych sietí zasýpať štrkodrvou frakcie 0 -32 mm, po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 60$  Mpa.

V mieste, kde dochádza k zásahu do cestného pozemku medzi voľnou šírkou cesty a hranicou cestného pozemku žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- vykopanú zeminu z ryhy je potrebné pri realizovaní inžinierskych sietí odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp.

Zásyp a úprava podložia.

- krytie inžinierskych sietí musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky,
- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy inžinierskych sietí zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním,
- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na  $E_{def2} = 60$  Mpa.

V miestach, kde dochádza k zásahu do spevneného cestného telesa cesty žiadame rešpektovať nasledovné:

Výkop.

- vykopané cestné podložie a zeminu je potrebné pri realizovaní inžinierskych sietí odviezť na skládku, nesmie byť použitá na spätný zásyp,
- hrany rozkopávky zapíliť na hrúbku asfaltových vrstiev s min. presahom 20 cm,
- zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,
- horný okraj inžinierskych sietí musí byť v hĺbke min. 1,20 m od nivelety vozovky, min. krytie inžinierskych sietí pri križovaní odvodňovacieho systému cesty 0,70 m.

Zásyp a úprava podložia.

- podložie v celom objeme od ochrannej vrstvy inžinierskych sietí zasýpať štrkodrvou frakcie 0-32 mm po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním, na dynamický modul deformácie E<sub>vd</sub> = min. 50 MN/m<sup>2</sup> (meraný dynamickou doskou),
- posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na E<sub>def2</sub> = 120 Mpa.

Asfaltové vrstvy.

- asfaltový betón pre podkladové vrstvy ACP 22-I, 1 x 100 mm,
- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,
- asfaltový betón pre ložné vrstvy ACL 16-I, 1 x 50 mm,
- spojovací postrek 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>,
- asfaltový betón pre obrusné vrstvy ACo 11-I, 1 x 50 mm.

Križovanie cesty vzdušnou elektrickou prípojkou NN a VN žiadame previesť vo výške mín. 6,60 m nad niveletou vozovky. Podperné body nesmú tvoriť pevnú prekážku.

V mieste napojenia na cestu II/532 je potrebné vozovku zapíliť na hrúbku min. 5 cm, s minimálnym presahom 20 cm od hrany napojenia, starú konštrukčnú vrstvu odstrániť a nahradiť asfaltovým betónom pre obrusné vrstvy ACO 11-I, v hrúbke 1 x 50 mm, a to až do vzdialenosti min. 15,00 m od miesta napojenia. Zapílené hrany vozovky je potrebné pred asfaltovaním natrieť spojivom v množstve 0,5 - 0,7 kg/m<sup>2</sup>.

Stavebné práce musia byť realizované tak, aby boli bezpodmienečne zabezpečené odtokové pomery zrážkových vôd z regionálnej cesty II/532 počas výstavby, ako aj po ukončení stavebných prác. V žiadnom prípade nie je možné zníženie šírkového usporiadania dotknutej pozemnej komunikácie.

Z majetkovoprávneho hľadiska je potrebné požiadať o vyjadrenie vlastníka ciest, mostov a cestných pozemkov, Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).

Stavebník v zmysle „Zásad hospodárenia s majetkom BBSK“ podľa odd. VIII. Článku 14 uzavrie s vlastníkom pozemku zmluvu o zriadení vecného bremena na stavebné objekty a ich časť, keď budú umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve BBSK.

Vytýčenie jestvujúcich IS zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.

Stavebné práce v dotyku s cestou II/532 musia byť realizované mimo zimnej údržby ciest, t.j. od 01.04 do 31.10. bežného kalendárneho roka.

Požiadavky na kvalitu prác:

- stavebné práce musia byť realizované prostredníctvom odbornej firmy,
- overenia požadovaných vlastností stavebných materiálov, asfaltovej zmesi a protokol zo skúšok zhutnenia (podľa platných STN, STN EN), ktorých výsledky sú podkladom na preberanie prác, je potrebné predložiť pracovníkovi BBRSC a. s., najneskôr v deň zápisničného odovzdávania stavebných prác.

Všeobecné požiadavky:

1. Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti cestnej premávky je potrebné pred začatím prác osadiť dopravné značenie schválené príslušným ORPZ SR, ODI a určené príslušným Okresným úradom Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Trvalé a dočasné dopravné značenie na ceste II/532 spolu s organizáciou dopravy, odsúhlasené s ORPZ ODI, zabezpečí žiadateľ na vlastné náklady.
2. Za uzávierku cesty II/532, jej označenie a za správu a údržbu dotknutého úseku cesty II/532, v čase realizácie stavby bude zodpovedať stavebník.
3. Prípadné prípojky inžinierskych sietí a ich napojenie na existujúce siete je potrebné riešiť mimo telesa cesty II/532.
4. Pred zahájením stavebných prác je potrebné v dostatočnom predstihu požiadať cestný správny orgán, t. j. Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o povolenie na zvláštne užívanie predmetnej cesty.
5. Vykopaná zemina nesmie byť ukladaná na pozemnej komunikácii (vozovka, svahy, odvodňovacie zariadenia, a. i.) a použitá na spätný zásyp. V prípade znečistenia komunikácie žiadateľ bez priesťahov vykoná očistenie PK na vlastné náklady.
6. V priebehu realizácie stavebných prác, ako aj po ich ukončení bezpodmienečne musia byť zabezpečené odtokové pomery z PK. Stavebný materiál nemôže byť skladovaný na PK.

7. Zrealizované práce a dotknutý úsek cesty je potrebné zápisnične odovzdať do 3 pracovných dní od ukončenia prác zástupcovi BBRSC, a. s.. V prípade, že nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatíu, práce sa považujú za neukončené.

8. Kontaktná osoba BBRSC, a. s., pre účely realizácie stavby (odovzdanie a preberanie staveniska): Róbert Nagy t. č.: 047/5631047,

9. Projekt skutočného prevedenia stavby odovzdá žiadateľ správcovi komunikácie v digitálnej forme, v dvoch vyhotoveniach,

10. Na zrealizovanú stavebnú úpravu cesty sa určuje záručná doba 60 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.

11. Stavebník zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú správcovi cesty, ako aj tretím osobám v dôsledku realizácie stavebných prác.

12. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

13. BBRSC, a. s., ako správca dotknutej pozemnej komunikácie, s ohľadom na ochranu predmetnej cesty, má právo podmienky k realizácii stavby kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžaduje verejný záujem.

Ostatné časti rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004 zostávajú v platnosti bez zmeny.

Rozhodnutie o pripomienkach, námietkach účastníkov konania: v konaní neboli vznesené pripomienky, námietky ktoré by bránili vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci - námietkam, pripomienkam, ktoré boli vznesené sa vyhovuje stanovenými podmienkami rozhodnutia.

### Odôvodnenie

Tunajší úrad začal dňa 18.11. 2025 vodoprávne konanie na základe žiadosti stavebníka BDR, s.r.o. Žilina, vo veci zmeny vodnej stavby pred jej dokončením.

Rozhodnutím č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004 bolo v časti II. a v časti III. povolené uskutočnenie vodnej stavby „SO-06 - Prípojka vody“ a „SO-10 - Dažďová kanalizácia a ORL“ na pozemkoch - parcelách registra „C“ parc. č. 403/9, 403/5, 403/6, 403/10, 403/11, 403/12, 403/1 v katastrálnom území Mokrý Lúka. Uskutočnenie vodnej stavby bolo povolené v rámci stavby „BD Mokrý Lúka“ v k. ú. Mokrý Lúka. Predmetom „SO-06 - Prípojka vody“ je zásobovanie objektov v rámci stavby „BD Mokrý Lúka“ pitnou a požiarnou vodou. Predmetom „SO-10 - Dažďová kanalizácia a ORL“ je odvedenie dažďových vôd dažďovou kanalizáciou zo strechy objektov a príľahlých spevnených plôch v rámci stavby „BD Mokrý Lúka“, do vodného toku Proviantka.

Ide o zmenu vodnej stavby:

- „SO-10- Dažďová kanalizácia a ORL“ v k. ú. Mokrý Lúka, pred jej dokončením. Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby - ide o zmenu bodu č. 7.3 v časti II. výroku rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004, ktorý bude znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2026.

- „SO-06 - Prípojka vody“ v k. ú. Mokrý Lúka, pred jej dokončením. Ide o zmenu lehoty na dokončenie vodnej stavby - ide o zmenu bodu č. 7.3 v časti III. výroku rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2021/000808-003 v znení rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2024/000003-010 a rozhodnutia č. OU-RA-OSZP-2025/000032-004, ktorý bude znieť takto: Vodná stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2026.

Stavebník BDR, s.r.o. Žilina ako dôvod zmeny lehoty na dokončenie vodnej stavby uviedol:

- enormný nárast cien stavebných materiálov a prác spôsobených vojnovým konfliktom na Ukrajine od februára 2022;

- pretrvávajúce pandemické opatrenia COVID;

- zmena spôsobu vykurovania a s tým súvisiace zmeny na stavbe a zdĺhavý proces schvaľovania zmeny zo strany Štátneho fondu rozvoja bývania;

- zmena úrokových sadzieb a spôsobu financovania;

- nepriaznivé počasie, ktoré vyvolalo posun začatia stavebných prác.

Obec Mokr Lka vydala v predmetnej veci shlasn zvzn stanovisko . OcML/2025/263-1091 zo da 26.11.2025 v zmysle  120 a 140b stavebnho zkona, bez pripomienok. Podmienky uvedenn v stanovisku BBRSC, a. s., boli zohladnen vo vyroku tohto rozhodnutia.

Tunaj urd listom . OU-RA-OSZP-2025/001232-003 zo da 1.12.2025 v znen listu . OU-RA-OSZP-2025/001232-004 zo da 4.12.2025 oznmil účastnkom konania, obci a dotknutm orgnom zaatie konania v predmetnej veci. Kee s tunajiemu urdu dobre zname pomery staveniska a iados poskytuje dostaton podklad pre posudenie predmetnej veci - zmena lehoty na dokonenie vodnej stavby, tunaj urd poda  61 ods. 2 stavebnho zkona v spojitosti s  73 ods. 5 vodnho zkona upustil od miestneho zistovania a ustneho pojednvania. Zroveň tunaj urd upozornil účastnkov konania, obec a dotknut orgny e svoje nmietky a pripomienky v predmetnej veci mu uplatni - oznmi tunajiemu urdu, najneskor do 9 dn odo da doruenia tohto oznmenia, lebo inak sa na ne nebude prihliada. Ak dotknut orgn v stanovenej lehote neoznmi svoje stanovisko v predmetnej veci, m sa za to, e so stavbou z hadiska nm sledovaných zujmov shlas. Zroveň tunaj urd v zmysle  33 ods. 2 zkona . 71/1967 Zb. o sprvnom konan (sprvny poriadok) v znen neskorich predpisov dal monos účastnkom konania vyjadri sa k podkladu rozhodnutia i k sposobu jeho zistenia, prpadne navrhn jeho doplnenie, poas pracovnch dn na tunajom urde u pracovnka, ktor podanie vybavuje, najneskor do 9 dn odo da doruenia tohto oznmenia.

V konan neboli vznesenn pripomienky, nmietky ktor by brnili vydaniu rozhodnutia v predmetnej veci - nmietkam, pripomienkam, ktor boli vznesenn sa vyhovuje stanovenmi podmienkami rozhodnutia.

Na zklade vykonanho vodoprvneho konania v predmetnej veci, tunaj urd rozhodol tak, ako je to uvedenn vo vyrokovej asti tohto rozhodnutia.

Poda poloky . 60a psm. i) sadzobnka sprvnych poplatkov, ktor tvor prlohu zkona NR SR .145/1995 Z. z. o sprvnych poplatkoch v znen neskorich predpisov, bol sprvny poplatok (predlenie termnu dokonenia vodnej stavby) vo vke 50 eur uhraden stavebnkom BDR, s.r.o. ilina. Sposob uhrady sprvneho poplatku: Platobnm predpisom - potvrdenie o zaplaten sprvneho poplatku (ID predpisu: M00-021225-8458 , variabiln symbol: 9170108634).

Toto rozhodnutie nenahrdza povolenia alebo shlasy vyadované poda inch platnch prvnych predpisov.

### **Pouenie**

Proti tomuto rozhodnutiu je poda  53 a  54 ods. 1 a 2 sprvneho poriadku mon poda odvolanie v lehote 15 dn odo da oznmenia rozhodnutia na Okresn urd Revca, odbor starostlivosti o ivotn prostredie, Komenskho 40, 050 01 Revca. Toto rozhodnutie je mon preskma sdom a po vyerpan riadnych opravnch prostriedkov.

Toto rozhodnutie sa doruuje účastnkom konania verejnou vyhlkou - m povahu verejnej vyhlky a mus by vyvesenn po dobu 15 dn na urdnej tabuli obce Mokr Lka a na urdnej tabuli tunajieho urdu. Posledn de tejto lehoty je dom doruenia. Rozhodnutie sa zverejn aj na webovom sdle tunajieho urdu, na centrlnej urdnej elektronickej tabuli na strnke portlu [www.slovensko.sk](http://www.slovensko.sk) v asti „radn tabua“. Tunaj urd iada obec Mokr Lku , aby vyvesila verejn vyhlku na svojej urdnej tabuli a aj na webovom sdle ak ho m zriaden, a ak je to vhodné aj inm sposobom v mieste obvyklm, a to najmenej na t ist dobu, ako sa zverejuje na urdnej tabuli tunajieho urdu (po dobu 15 dn). Po uplynut 15 dovej lehoty urenej na vyvesenie, iadame tto verejn vyhlku zasl spa na tunaj urd s vyznaenm dtumu jej vyvesenia a zvesenia.

Vyvesenn da:

Peiatka a podpis oprvnenej osoby:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis oprávnenej osoby :

Ing. Jana Rybárová  
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10234

#### Doručuje sa

BDR, s.r.o., Murgašova 11, 010 01 Žilina, Slovenská republika

FREY Press, s.r.o., Grösslingová 56, 811 09 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika

Obec Mokrú Lúka, Mokrú Lúka 2, 050 01 Mokrú Lúka, Slovenská republika

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie Hornádu, odštepny závod,  
Ďumbierska 910/14, 040 01 Košice-Sever, Slovenská republika

TZBpro s. r. o., Ing. Lukáš Skalík, PhD, Bajkalská 12985/9B, 831 04 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika

Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta , 974 96 Banská Bystrica, Slovenská republika

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s., Komenského 50, 042 48 Košice, Slovenská republika

Katarína Grendelová, Mokrú Lúka 213, 050 01 Mokrú Lúka, Slovenská republika

Radoslav Hrivnák, Schönbachstraße 10, 786 47 Trossingen, Nemecká spolková republika

Jarmila Hrivnáková, Mokrú Lúka 21, 050 01 Mokrú Lúka, Slovenská republika

Mária Pilhovič, Mokrú Lúka 24, 050 01 Mokrú Lúka, Slovenská republika

Ing. Ľubor Lašan, Lesná 708/19, 044 42 Rozhanovce, Slovenská republika

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie - verejná vyhláška , Komenského 40, 050 01 Revúca, Slovenská republika

#### Na vedomie

Slovenský hydrometeorologický ústav, Regionálne pracovisko SHMÚ Banská Bystrica, Zelená 5, 975 90 Banská Bystrica 1

Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica - pracovisko Lučenec, Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec 1

SPP - distribúcia, a.s., Plátenícka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ružinov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, Košice - Staré Mesto, 040 01 Košice 1

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov

Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 20, 010 55 Žilina 1

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1

Okresný úrad Rimavská Sobota, pozemkový a lesný odbor, pracovisko Revúca, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Revúcej, Okružná, 050 01 Revúca 1

Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie- OP, OH, Komenského 40, 050 01 Revúca 1