

## **Dodatok č. 2**

**k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) zo dňa 04.09.2020 (ďalej len „Dodatok č. 2“)**

uzatvorený medzi:

**Objednávateľ:**

**Obec Mokrú Lúka**

Mokrú Lúka 2, 050 01 Revúca

V zast.: Ing. Július Laššan, starosta obce

IČO: 31949347

DIČ: 2020734078

Č. účtu: SK58 0200 0000 0000 3802 3582

Bankové spojenie: VÚB, a. s.

/ďalej len „objednávateľ“/

a

**Zhotoviteľ:**

**Elektro – montáže Ivan Baláž**

Mokrú Lúka 132, 050 01 Revúca

V zast.: Ivan Baláž, konateľ

IČO: 45488312

DIČ: 1078093126

/ďalej len „zhotoviteľ“/

### **I.**

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzatvorenej 04.09.2020 /ďalej len zmluva/ v tomto znení:

#### **Čl. III Termín plnenia diela sa mení nasledovne:**

Zmluvné strany sa dohodli z objektívnych príčin spôsobenými COVID – 19, že termín odovzdania ukončeného diela bude najneskôr do **30.06.2021**.

### **II.**

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. 2 oboma zmluvnými stranami.

Tento Dodatok č. 2 bol uzatvorený v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č. 2 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

**Objednávateľ**

V Mokrej Lúke, dňa 26.03.2021

**Zhotoviteľ**

V Mokrej Lúke, dňa 26.03.2021

---

**Ing. Július Laššan**  
starosta obce  
Obec Mokrá Lúka

---

**Ivan Baláž**  
konateľ  
Elektro – montáže Ivan Baláž